Obra: MELHORIA DA ESTRUTURA DO ESTÁDIO DARCI MARINI
MUNICIPIO: NOVA VENEZA/SC
Cronograma de Planejamento

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	% ITEM	1	2	3	4
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$ 1.993,28		100,00%			
				R$ 1.993,28			
2	COBERTURA DA ARQUIBANCADA EM CURVA E DA INTERLIGAÇÃO DAS ARQUIBANCADAS	R$ 178.909,60		30,00%	30,00%	20,00%	20,00%
				R$ 53.672,88	R$ 53.672,88	R$ 35.781,92	R$ 35.781,92
3	PROLONGAMENTO DA ARQUIBANCADA	R$ 154.060,90		20,00%	30,00%	30,00%	20,00%
				R$ 30.812,18	R$ 46.218,27	R$ 46.218,27	R$ 30.812,18
4	REFORMA NAS CABINES	R$ 75.508,14			20,00%	40,00%	40,00%
					R$ 15.101,63	R$ 30.203,26	R$ 30.203,26
5	REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA	R$ 41.159,54			10,00%	40,00%	50,00%
					R$ 4.115,95	R$ 16.463,81	R$ 20.579,77
6	MANUTENÇÃO DOS POSTES SOBRE ARQUIBANCADA PARA ILUMINAÇÃO DO CAMPO	R$ 30.490,41				40,00%	60,00%
						R$ 12.196,16	R$ 18.294,25
7	VAGAS DE ESTACIONAMENTO ACESSÍVEIS	R$ 5.036,55		100,00%			
				R$ 5.036,55			
8	IMPERMEABILIZAÇÃO DA ARQUIBANCADA	R$ 10.622,50		30,00%	50,00%		20,00%
				R$ 3.186,75	R$ 5.311,25		R$ 2.124,50

Valores totais	**497.780,92**		**R$ 94.701,64**	**R$ 124.419,98**	**R$ 140.863,43**	**R$ 137.795,87**