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CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$3.400,00 100,00%
R$3.400,00

2 MOVIMENTO DE TERRA R$6.692,58 50% 50%
R$3.346,29 R$3.346,29

3 FUNDAÇÕES R$97.067,82 30% 30% 40%
R$29.120,35 R$29.120,35 R$38.827,13

Obra: CONSTRUÇÃO DA ESTRUTURA DO MURO NO ENTORNO DO COMPLEXO ESPORTIVO DO CARAVÁGGIO

Planejamento

R$29.120,35 R$29.120,35 R$38.827,13
4 SUPERESTRUTURA R$101.411,72 50% 50%

R$50.705,86 R$50.705,86
5 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA R$707,28 25% 25% 50%

R$176,82 R$176,82 R$353,64
6 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL R$40.720,61 50% 50%

R$20.360 R$20.360,30

R$250.000,00 86.572,49      83.349,31      59.364,25      20.713,94      Valores totais
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