

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA



Obra: Projeto Padrão - Tipo 1

Unidade Federativa:

Cronograma de Planejamento

Data de preço: outubro/2021 não desonerado

Planejamento

Endereço: Rua João Zuquinali, 300, Distrito de Caravággio

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	96.504,25	100,00%	96.504,25									
2	MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES	70.892,46	15%	10.633,87	85%	60.258,59							
3	FUNDAÇÕES	297.954,98	70%		208.568,48	30%	89.386,49						
4	SUPERESTRUTURA	311.742,81	10%		31.174,28	70%	218.219,97	20%	62.348,56				
5	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	211.745,50	15%			40%		45%					
6	ESQUADRIAS	431.042,45				31.761,83	84.698,20	95.285,48	10%	40%	30%	20%	
7	SISTEMAS DE COBERTURA	569.101,71						43.104,25	172.416,98	129.312,74	86.208,49		
8	IMPERMEABILIZAÇÃO	43.215,28				142.275,43	199.185,60	142.275,43	85.365,26				
9	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	460.855,48					15%	20%	20%	20%	20%	5%	
10	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	323.165,63					69.128,32	92.171,10	92.171,10	92.171,10	92.171,10	23.042,77	
11	PINTURA	216.554,89					15%	20%	20%	20%	20%	5%	
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	64.578,47							64.966,47	54.138,72	86.621,96	10.827,74	
13	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	34.588,01					6.457,85	12.915,69	19.373,54	12.915,69	6.457,85	6.457,85	
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	134.816,00						6.917,60	6.917,60	10.376,40	8.647,00	1.729,40	
15	LOUÇAS E METAIS	84.042,80					26.963,20	26.963,20	26.963,20	26.963,20	26.963,20		
16	INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL	12.028,94							8.404,28	16.808,56	25.212,84	33.617,12	
17	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	57.409,88					3.608,68	3.608,68			2.405,79	2.405,79	
18	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 220V	328.571,50					5%	5%	10%	20%	25%	25%	10%
19	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	2.272,19					16.428,58	16.428,58	32.857,15	65.714,30	82.142,88	82.142,88	32.857,15
20	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA	43.371,12						454,44				1.817,75	
21	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	3.496,16								8.674,22	13.011,34	13.011,34	8.674,22
22	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA)	76.351,53					15%	10%		30%	20%	15%	10%
23	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	221.313,35					11.452,73	7.635,15		22.905,46	15.270,31	11.452,73	7.635,15
24	SERVIÇOS FINAIS	5.390,85					15%	25%			15%	30%	15%
25	URBANIZAÇÃO FRONTAL	101.463,50					33.197,00	55.328,34			33.197,00	66.394,00	33.197,00
												40%	60%
												2.156,34	3.234,51
											20,00%	30,00%	50,00%
											20.292,70	30.439,05	50.731,75
	Valores totais	4.202.469,74		140.335,12	366.782,42	532.494,15	520.164,33	494.340,27	531.001,50	526.923,24	564.133,58	375.641,44	150.653,69