

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENEZA

OBRA: Reforma do Ginásio São Francisco

LOCAL: Rua Antônio Alessio, cadastro Municipal 5063 Matrícula 15520- São Francisco, Nova Veneza - SC, 88868-000

VALOR DO ORÇAMENTO:		R\$117.789,50				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO						
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL DO GRUPO		MÊS 01	MÊS 02	MÊS 03
				30 dias	30 dias	30 dias
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	R\$2.345,96	R\$2.345,96		
		%	1,99%	100,00%		
2.0	COBERTURA DOS FUNDOS	R\$	R\$25.186,91	R\$12.593,45	R\$12.593,45	
		%	21,38%	50,00%	50,00%	
3.0	RECUPERAÇÃO DOS VESTIÁRIOS E PALCO	R\$	R\$7.846,66	R\$3.923,33	R\$3.923,33	
		%	6,66%	50,00%	50,00%	
4.0	TROCA DOS RUFOS LATERAIS DA COBERTURA	R\$	R\$3.262,79		R\$3.262,79	
		%	2,77%		100,00%	
5.0	LIMPEZA/ RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS PAREDES EXISTENTES VESTIÁRIO E PALCO	R\$	R\$9.505,93		R\$4.752,97	R\$4.752,97
		%	8,07%		50,00%	50,00%
6.0	TROCA DAS PORTAS DO FUNDO E FRONTAL DE MADEIRA POR METALICA	R\$	R\$6.179,82			R\$6.179,82
		%	5,25%			100,00%
7.0	PINTURA DA QUADRA (APENAS 28 X 15 m)	R\$	R\$23.308,16		R\$5.827,04	R\$17.481,12
		%	19,79%		25,00%	75,00%
8.0	ESTRUTURA PARA BASQUETE/TRAVE DE FUTSAL/ VOLEI	R\$	R\$2.778,98			R\$2.778,98
		%	2,36%			100,00%
9.0	RECUPERAÇÃO DOS PILARES INCLINADOS DA EDIFICAÇÃO (16 UNIDADES)	R\$	R\$6.483,52	R\$3.241,76	R\$3.241,76	
		%	5,50%	50,00%	50,00%	
10.0	PARTE ELETRICA	R\$	R\$7.186,28	R\$3.593,14	R\$3.593,14	
		%	6,10%	50,00%	50,00%	
11.0	TOLDO DE LONA EM ESTRUTURA METÁLICA NOS FUNDOS	R\$	R\$911,70			R\$911,70
		%	0,77%			100,00%
12.0	RECUPERAÇÃO INTERNA DO GINÁSIO	R\$	R\$20.311,74	R\$10.155,87	R\$5.077,93	R\$5.077,93
		%	17,24%	50,00%	25,00%	25,00%
13.0	LIMPEZA FINAL DA OBRA	R\$	R\$2.481,04			R\$2.481,04
		%	2,11%			100,00%
Valor parcial:			R\$117.789,50	R\$35.853,52	R\$42.272,42	R\$39.663,56
Valor acumulado			R\$117.789,50	R\$35.853,52	R\$78.125,94	R\$117.789,50
PERCENTUAL			100,00%	30,44%	66,33%	100,00%
Eng Edvar Minatto			CREA: 022894-8	VAL GERAL DA COMPOSIC		117.789,50

EDVAR MINATTO:48506427991