

Obra CONSTRUÇÃO PISTA DE CAMINHADA



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2
1	EXECUÇÃO	R\$ 84.194,05		50,00%	50,00%
				42.097,02	42.097,02
Valores totais		R\$ 84.194,05		42.097,02	42.097,02

RICARDO BROGNI
ENG° CIVIL
CREA/SC 067.445-4