


Obra: Construção do Muro com Placas de Concreto Armado



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Planejamento

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R\$)	% ITEM	1	2	3
1	Execução	R\$ 135.332,46	40,00%	40.000,00	40.599,74	40.599,74
Valores totais		R\$ 135.332,46		54.132,98	40.599,74	40.599,74


RICARDO BROGNI
ENG. CIVIL
CREA/SC 067.445-4